

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการประจำปี 2564

ชื่อโครงการ	สถานะโครงการ				งบประมาณ			แผนการจัดโครงการ	
	ยังไม่ดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว	คืนเงิน	ส่งรูปเล่ม	งบประมาณจัดสรรสุทธิ	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
1 โครงการเก็บรวบรวมพันธุ์บัวหลวงและบัวสายในจังหวัดเป้าหมาย (อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท และสุพรรณบุรี)		✓		✓	100,000.00	100,000.00	-	1 ต.ค. 2563	30 ก.ย. 2564
2 โครงการขยายพันธุ์บัวจงกลนเพื่อการอนุรักษ์		✓		✓	30,000.00	30,000.00	-	1 ต.ค. 2563	30 ก.ย. 2564
3 โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓	✓	✓	40,000.00	15,000.00	25,000.00	18 ม.ค. 2564	18 ม.ค. 2564
4 โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันราชมงคลน้อมเกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓	✓	✓	40,000.00	39,915.00	85.00	15 ก.ย. 2564	15 ก.ย. 2564